

Принято
 решением методического совета
 протокол № 6 от "30" марта 2022 года



Утверждаю
 директор МОУ ИРМО "Гориховская СОШ"
 Л.А.Брагина
 приказ № 22/2/3 от 31 марта 2022г

**Общий план-график МОУ ИРМО "Гориховская СОШ" введения
 обновленных
 ФГОС НОО (1 классы), ФГОС ООО(5 классы)
 на 2021-2023 год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
1. Организационные условия внедрения обновленных ФГОС			
1.1	Назначение координаторов по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на базе МОУ ИРМО "Гориховская СОШ"	март 2022 года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.2	Ознакомление педагогических кадров с нормативными документами, документами по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течении года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.3	Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	в течении года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.4	Обеспечение материально-технических условий для введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	Март-август 2022	Директор школы Брагина Л.А.
1.5	Организации в ОО работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	в течении года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.6	Осуществление мониторинга эффективности деятельности ОО в условиях введения обновленных ФГОС в 1-х, 5-х классах	в течении года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.7	Осуществление исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	в течении года	Директор школы Брагина Л.А.

1.10	Составление списка педагогов, их учебной нагрузки при введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.11	Составление списков педагогов 1-х, 5-х классов для направления на повышение квалификации в 2022 г. по тематике обновленных ФГОС	Февраль - октябрь 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина
1.12	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений	Июнь - август 2022 года	Директор школы Брагина Л.А.
1.13	Проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ноябрь 2021 - январь 2023 года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.14	Обеспечение консультационной помощи педагогов по вопросам применения обновленных ФГОС в образовательной деятельности	в течении года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
1.15	Разработка системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	с апреля 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР, классные руководители
1.16	Проведение родительских собраний 1, 5 классов	Август, сентябрь 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР, классные руководители
1.17	Обеспечение взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленным ФГОС	в течении года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
1.18	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков	в течении года	Учителя начальных классов, учителя предметники.
1.19	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	Постоянно по отдельному плану	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР, руководители МО
2. Организационно-правовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС			
2.1	Введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению	Январь - сентябрь 2022	Директор школы Брагина Л.А.,

	введения обновленных ФГОС	года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
2.2	Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО ОО в связи с введением обновленных ФГОС	Март - август 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР, рабочие группы
2.3	Разработка планов мероприятий по созданию условий для введения обновленных ФГОС	Март - август 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР,
2.4	Разработка и утверждение учебных планов ОО, организация их исполнения	Июнь - август 2022 года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
2.5	Определение модели организации внеурочной деятельности	Май 2022 года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.

3. Методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС

3.1	Использование пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения обновленных ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения	Апрель - июнь 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР,
3.2	Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам	Апрель - июнь 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР, учителя начальных классов, учителя предметники
3.3	Разработка программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Апрель - июнь 2022 года	зам.директора по УВР, заведующий ИГЦ "Точка роста"
3.4	Организация методического сопровождения реализации рабочей программы воспитания на уровнях начального и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	постоянно	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
3.5	Участие в программе постоянно-действующего семинара "Научно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС"	с августа 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
3.6	Участие в практико-ориентированных семинарах по введению обновленных ФГОС	в течении года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
3.7	Психолого-педагогическое сопровождение введения обновленных ФГОС	в течении года	Психолог школы Белых В.Н.

3.8	Актуализация программы развития ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Июнь 2022 года	Директор школы Брагина Л.А.
3.9	Разработка планов работы внутришкольных методических объединений с рассмотрением вопросов реализации обновленных ФГОС	Июнь - август 2022 года	Руководители МО
3.10	Разработка плана методической работы ОО, обеспечивающий сопровождение введение и реализацию обновленных ФГОС	Апрель 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
4. Мониторинговое сопровождение внедрения обновленных ФГОС			
4.1	Наличие условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных обновленными ФГОС требований к результатам освоения ООП НОО, ООП ООО	Апрель - август 2022	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
4.2	Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса	Апрель 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
4.3	Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда	Август 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г. зам.директора по ХР Егоров А.С.
4.4	Обеспечение выполнения сроков и необходимых объемов текущего ремонта	Август 2022 года	зам.директора по ХР Егоров А.С.
4.5	Наличие материально-технических условий для реализации ФГОС	Май 2022 года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по ХР Егоров А.С.
4.6	Обеспечение кадровых ресурсов для реализации образовательной деятельности	Апрель - октябрь 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
4.7	Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе ОО, внедряющей обновленные ФГОС (самоанализ)	Апрель 2022 года	Директор школы Брагина Л.А.
4.8	Анализ ресурсного обеспечения внеурочной работы 1-х, 5-х классов	Май 2022 года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
4.9	Анализ результатов образовательной деятельности ОО в условиях реализации обновленных ФГОС	Сентябрь 2022 - май 2023 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
4.10	Соответствие предметных результатов требованиям обновленных ФГОС	Май 2023 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР
4.11	Соответствие метапредметных результатов требованиям обновленных ФГОС	Апрель - май 2023 года	Кондакова Е.П. - руководитель МО учителей НОО, Филимонова И.В. учитель русского языка и литературы
4.12	Соответствие личностных результатов	Май 2023 года	Психолог школы

	требованиям ФГОС		Белых В.Н.
4.13	Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации обновленных ФГОС	Январь 2023 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
5. Кадровые условия внедрения обновленных ФГОС			
5.1	Разработка, утверждение и реализация плана ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников	с марта 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
5.2	Участие в практико-ориентированных семинарах для учителей начальных классов, учителей предметников по вопросам формирования и развития УУД обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов	в течении года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по УВР, руководители МО.
5.3	Участие в курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС учителей начальных классов, учителей предметников и др. педагогических работников	Апрель - октябрь 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
6. Финансовые и материально-технические условия внедрения обновленных ФГОС			
6.1	Проведение инвентаризации материально-технической базы ОО для введения ФГОС в 1-х и 5-х классах	Апрель 2022 года	зам.директора по ХР Егоров А.С.
6.2	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОО	до 01.09.2022 года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г., зам.директора по ХР Егоров А.С
6.3	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах ОО, реализующих обновленные ФГОС в 2022-2023 учебном году	постоянно	Директор школы Брагина Л.А.
6.4	Оснащение образовательного учреждения в 2022-2023 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью	в течении года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по ХР Егоров А.С.
6.5	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	в течении года	Директор школы Брагина Л.А., библиотекарь Антипенко С.А.
6.6	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Май 2022 года	библиотекарь Антипенко С.А.
6.7	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Май - август 2022 года	библиотекарь Антипенко С.А.
6.8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным	в течении года	библиотекарь Антипенко С.А.

	ресурсам в сети интернет		
7. Информационное обеспечение внедрения обновленных ФГОС			
7.1	Информирование педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения обновленных ФГОС в ОО	С марта 2022 года	зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
7.2	Проведение общественного обсуждения хода внедрения обновленных ФГОС: - заседания управляющего совета ОО; - заседание педагогических советов; - родительские собрания.	в течении года	Директор школы Брагина Л.А., зам.директора по УВР Черкашина Е.Г.
7.3	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядка перехода на обновленные стандарты в 1-х, 5-х классах	постоянно	Якутова А.Н. ответственная за сайт школы